

ООО «СтройМонолит». Исх. № 214 от 26.06.2026.

Генеральному директору ООО «Стромынка Девелопмент».

Объект: жилой комплекс, ул. Стромынка, вл. 5, договор
строительного подряда № 15-П от 10.02.2026.

Настоящим сообщаем, что по состоянию на 25.06.2026 Заказчиком
не переданы разделы рабочей документации КЖ и ОВ. В связи с
этим Генподрядчик приостанавливает работы с 01.07.2026 до
получения документации.

Concrete class B30 W8 F150, reinforcement A500C d12-d32. Total: 244
800 000 RUB.

ООО «СтройМонолит». Исх. № 214 от 26.06.2026.

Генеральному директору ООО «Стромынка Девелопмент».

Объект: жилой комплекс, ул. Стромынка, вл. 5, договор
строительного подряда № 15-П от 10.02.2026.

Настоящим сообщаем, что по состоянию на 25.06.2026 Заказчиком
не переданы разделы рабочей документации КЖ и ОВ. В связи с
этим Генподрядчик приостанавливает работы с 01.07.2026 до
получения документации.

Concrete class B30 W8 F150, reinforcement A500C d12-d32. Total: 244
800 000 RUB.